


ПЛАН

мероприятий по подготовке к аккредитации врачей на 2016 год

№п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный	Отметка об исполнении
1.	Принять участие в работе Совета ректоров медицинских университетов МЗ РФ и директоров медицинских институтов Минобрнауки РФ, проводимых Минздравом РФ	март	Директор, заместители	9.03.2016
2.	Обсудить на заседании Ученого совета медицинского института вопрос о комплексной оснащении симуляционного центра для проведения первичной аккредитации	апрель	Члены ученого совета	21.04.2016 (прот. № 8)
3.	Ознакомиться с работой Федерального аккредитационного центра при ИМГМУ им. И.М. Сеченова и в региональных университетах	Май-сентябрь	Ившин В.Г., Киреев С.С.	июль 2016 сентябрь 2016.
4.	Сформировать комплект документов по аккредитации	сентябрь	Директор, заместители	30.09.2016
5.	Создать организационный актив по различным разделам предстоящей аккредитации	сентябрь	Борисова О.А. Ившин В.Г. Киреев С.С. Атлас Е.Е. Павлов О.Г.	14.09.2016
6.	Пригласить ответственного представителя от МЗ РФ по организации аккредитационных центров для повторного обсуждения организационных вопросов	сентябрь	Директор	23.09.2016
7.	Провести поиск возможных площадей для размещения аккредитационного центра	сентябрь	Хромушин В.А.	
8.	Подготовить приказ по ТулГУ об организации аккредитационного центра при мединституте ТулГУ	октябрь	Директор	
9.	Принять участие в обучающих семинарах	по графику Федерального аккредитационного центра и МЗ РФ	Ответственные по разделам аккредитации	29.05.2016
10.	Открыть раздел на сайте медицинского института «Аккредитация врачей и непрерывное медицинское образование»	октябрь	Хромушин В.А.	

Директор МИ

«16» марта 2016


 А.А. Хадарцева